
招标公告
1. 招标条件
河钢集团石钢京诚装备技术有限公司由河钢集团石家庄钢铁有限责任公司控股，受石钢京诚装备技术有限公司委托，由石家庄钢铁有限责任公司组织招标。
河钢集团石钢京诚装备技术有限公司空压站智慧节能技术改造EMC项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标（招标编号：G250701）。
2. 项目概况与招标范围
2.1工程建设地点：辽宁省营口市老边区石钢京诚公司厂内。

2.2主要工程建设内容：
（1）利旧搬迁石家庄钢铁有限公司型号P700、序列号B9SX1S111-1复盛空压机整机一台、配套自洁式过滤器一台及附属设施，对其进行维修改造搬迁安装；

（2）保护性拆除空压站2台空压机，2台干燥器，2台自洁式过滤器；

（3）增建1套空压机机组及配套自洁式过滤器、电气设施；

（4）增建零气耗干燥器2套；
（5）与现有系统管网在线不停机对接，需带压开孔；
（6）对现有控制、计量系统进行升级，实现压缩机智慧型变负荷，数据及视频监控画面远传至氧气站实现实时查看及远程控制。

2.3 发包方式: EMC节能效益分享方式。乙方负责能源诊断、整体方案设计、涉及所有项目资金投入、实施改造安装调试、设备检修维护保养、技术服务、能效检测及24小时应急服务（利旧甲供设备纳入运营效益分享范围）；甲方负责系统运行操作及检查；双方按照节能收益合同比例进行分享。

甲方为乙方提供项目建设用地；利旧搬迁设备及原有设备所有权、土地使用权归甲方所有。新购建设备、设施的所有权在运营期内归乙方所有, 运营期结束后设备、设施等的所有权无偿划归甲方所有。
2.4 招标范围：空压站智慧节能技术改造EMC项目, 乙方按照EMC总承包实施，包括空压站节能改造整体设计、设备采购、利旧设备搬迁改造(详见技术规格书)、安装调试、试车及试运行、功能考核、人员培训、特种设备检验报批并取证、技术服务等内容；智能化管理系统的运行、调试及与甲方生产、设备及管理系统的对接；合同运营期间设备检修维护保养（含空压站原有设备）、缺陷修复、工程质量保证、保修等工作，乙方对空压站节能效果负责（甲供利旧设备纳入节能运行监测范围）。甲方负责设备运行及操作，双方共同对空压站的节能效果进行监测，确保空压站的正常运行。
2.5工期要求：

本工程合同工期包括整体方案设计及设备采购、利旧设备搬迁改造、安装调试工期、性能考核期、合同运营期。整体方案设计及设备采购、利旧设备搬迁改造、安装调试工期为自合同签订之日起至热负荷试车正常投运时间止，绝对工期6个月；运行正常后1个月内完成性能考核，性能考核期结束并验收合格后进入合同运营期，合同运营期为4年。
3. 投标人资格要求
3.1 投标人须为中华人民共和国境内注册合法经营的企业法人。
3.2投标人须具有至少1套供应能力10000m3/h及以上规模空压站的EPC总承包工程业绩或EMC总承包业绩（以业绩合同为准）。

3.3投标人设备采购部分厂家须为具有良好的设计制造及质量控制能力的空压机专业制造商或空压机代理商（必须提供有效的制造商代理授权书原件）。
3.4投标人须具有良好的企业信誉，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）列入失信被执行人名单，且相关信息可在“信用中国”中被查询。
3.5投标人没有处于被责令停业、投标资格被取消，资产被接管、冻结，破产状态。

3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标，否则均按废标处理。

3.7 本工程不接受联合体投标。

4. 招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请登录河钢集团石钢公司门户网站进行报名，报名截止时间为2025年7月9日下午17:30。
4.2 招标文件每套售价100元，售后不退。
购买招标文件的缴费方式；投标人须由银行基本账户以电汇形式缴纳，付款人必须为投标单位，不能以个人名义代付。投标人在汇款时须注明招标名称、编号，并注明购买招标文件。
名称：石钢京诚装备技术有限公司
开户行：中国建设银行营口市老边支行 
帐号: 21001687205052503838
纳税人识别号：912108001211337589
地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东1号
联系人:赵鹏        电话：0417-3967890
5. 投标文件的递交
5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间）另行通知，地点另行通知。
5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。
6. 发布公告的媒介及报名方式
6.1本次招标公告同时在河钢集团石钢公司门户网站、中国采购与招标网上发布。
6.2投标人登录河钢集团石钢公司门户网站进行报名：http://www.csggs.com/招标信息/招标内容/我要报名。
6.3招标公告同时在“中国采购与招标网”发布，网址http://www.chinabidding.com.cn，投标人登录后点击其二级栏目“推荐信息”中的“推荐招标公告”可免费查阅。
7. 监督及投诉
河钢集团石钢公司纪委电话：0311—86912037    电子邮箱：sggsjw@163.com
河钢集团石钢公司监察部电话：0311—86913757  电子邮箱：sggsjcb@163.com
8. 联系方式
招标人：石家庄钢铁有限责任公司
地址：河北省石家庄市井陉矿区石钢新区
联系人：王 辉
电话：15830656098
工程建设地点：辽宁省营口市石钢京诚公司
地址：营口市老边区柳树镇，石钢京诚装备技术有限公司

联系人：李国辉  杨浩南

手机：18904979058、15804174705
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2025年7月3日
石钢京诚装备技术有限公司
空压站智慧节能技术改造EMC项目承包合同主要条款
合同签订地：营口市老边区
发包人（甲方）：石钢京诚装备技术有限公司
承包人（乙方）：
针对此次空压站智慧节能技术改造EMC项目招标。招标方与各投标方就合同商务条款进行了充分协商，共同研究确定了以下条款作为招投标以及合同签订的主要依据：         一、项目概况
1、项目名称：石钢京诚装备技术有限公司空压站智慧节能技术改造EMC项目。
2、项目地点：甲方厂区空压站房内。

3、服务内容：乙方负责对甲方空压站的能源消耗进行诊断分析，制定节能改造方案；乙方按照EMC总承包实施，包括空压站节能改造整体设计、设备采购、利旧设备搬迁改造(详见技术规格书)、安装调试、试车及试运行、功能考核、人员培训、特种设备检验报批并取证、技术服务等内容；智能化管理系统的运行、调试及与甲方生产、设备及管理系统的对接；合同运营期间设备检修维护保养（含空压站原有设备）、缺陷修复、工程质量保证、保修等工作，乙方对空压站节能效果负责（甲供利旧设备纳入节能运行监测范围）。甲方负责设备运行及操作，双方共同对空压站的节能效果进行监测，确保空压站的正常运行。
4、合同目的：本合同旨在明确甲乙双方在空压站能源管理方面的权利和义务，通过合同能源管理方式，实现能源的合理利用和节约，提高能源使用效率，保障空压站的正常运行。
5、承包方式：EMC节能效益分享模式。乙方负责能源诊断、整体方案设计、涉及所有项目资金投入、实施改造安装调试、设备检修维护保养、技术服务、能效检测及24小时应急服务；甲方负责系统运行及操作；甲方按月度向乙方支付固定收益。

甲方为乙方提供项目建设用地；利旧搬迁设备及原有设备所有权、土地使用权归甲方所有。新购建设备、设施的所有权在运营期内归乙方所有, 运营期结束后设备、设施等的所有权无偿划归甲方所有。
6、承包内容：



（1）乙方负责空压站智慧节能技术改造项目所涉及的全部投资，包括利旧搬迁石家庄钢铁有限公司型号P700、序列号B9SX1S111-1复盛空压机整机一台、配套自洁式过滤器一台及附属设施，对其进行维修改造搬迁安装。增建1套空压机机组及配套自洁式过滤器、电气设施，增建2套零气耗干燥器并对与现有系统管网在线不停机对接等，项目范围详见《技术规格书》。
（2）乙方负责空压站节能改造整体设计、设备采购、利旧设备搬迁改造(详见技术规格书)、安装调试、试车及试运行、功能考核、人员培训、特种设备检验报批并取证、技术服务等内容；智能化管理系统的运行、调试及与甲方生产、设备及管理系统的对接；整体设计须满足工艺、安全、环保、消防等规范要求。
（3）乙方负责合同运营期间的设备检修维护保养（含空压站原有设备）、缺陷修复、工程质量保证、保修等工作； 设备检修维护保养范围：详见《技术规格书》。
（4）乙方对合同运营期的技术、性能、质量、节能指标负责（甲供利旧设备纳入节能运行监测范围），指标详见《技术规格书》。
7、双方责任
（1）乙方责任
①乙方应按照合同约定提供优质的能源管理服务。
②乙方应保护甲方的商业机密及技术机密。
③乙方在提供服务过程中，应遵守国家法律法规及行业标准。
④乙方负责本项目涉及费用的全部投资，对资金来源的合法性，项目执行过程中资金支付的及时性、合法性负全责，确保本项目正常启动，顺利实施。
⑤项目实施过程中，乙方应按照甲方及相关法律法规的要求实施。不得利用工作失误来逃避其对设计、技术、安全、生产、质量、设备所负的责任。
⑥本合同运营期内，合同范围涉及的乙方出资的设备、设施等资产归乙方所有。合同运营期结束后，资产自动无偿转让给甲方（不含备品备件、油品、车辆等）。
⑦乙方负责办理特种设备报备等国家、地方政府要求的相关手续（甲方配合），乙方承担费用。
⑧乙方负责各能源介质的接入，甲方负责指定各能源介质接入地点，费用由乙方承担。
⑨在合同运营期内，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自就本合同及相关权益向任何第三方进行转让、出租、抵押、质押或任何其他处置，否则甲方有权解除合同，乙方应按照本合同第八条承担违约责任。
（2）甲方责任
①甲方应保证空压站的正常运行，如因甲方原因导致空压站停运，影响节能效果的，责任由甲方承担。
②甲方应提供空压站的基本情况及能源使用情况供乙方分析，甲方应配合乙方进行节能设备的安装、调试及维护工作。
③负责协助乙方实施本项目所涉及的设计、建设、维护等工作。负责提供本项目设计、施工所需的相关资料。负责项目实施过程的监督、检查、考核工作。
④负责指定各能源介质接入地点，保证能源介质按技术规格书标准提供，乙方负责接入。
⑤负责协助乙方办理特种设备报备等相关手续。
   ⑥有权对项目建设方案提出合理建议和意见，对不服从甲方管理（甲方厂区统一管理规定）的，甲方有权提出考核。具体的考核标准由双方协商确定。
二、合同期限
（1）项目建设工期：绝对工期6个月（陆个月），自2025年 月 日---2025 年 月 日止。

（2）性能考核期：以自该项目投入运营之日起1个月，自2025年 月 日---2025年 月 日止。
（3）本项目的运营期为4年，以自该项目性能考核结束验收合格之日起计算，自 2025年 月 日--- 2029年 月 日止。
（4）履约保证金
本合同签订后7个工作日内，乙方向甲方缴纳合同履约保证金10万元（乙方中标后，乙方缴纳的10万元投标保证金直接转为履约保证金），性能考核期结束并验收合格后无息退还。

三、项目建设质量及运营标准
该项目的建设质量应符合国家相关工程质量验收标准及《技术规格书》要求，项目质量必须达到合格及以上标准；未达到此标准的，由乙方自费返工处理至合格。合同设备运行达到双方签订的《技术规格书》要求，并对空压系统的安全、特种设备合规性负责，不能影响甲方生产。
四、合同结算及支付
1、结算依据

乙方负责该项目涉及费用的全部投资（包括固定资产投入、设备日常维护保养费用及合同范围内的原有设备维护改造）。甲方以月度节能收益分享的形式支付给乙方服务费。运营合同到期，资产无偿转让给甲方。

2、支付标准与方式

（1）节能收益月目标=（0.1597*20%*1亿立方（年度预计气量）*0.585元/KWh）/12个月＝15.5万元。月度电气比与基准数据（0.1597 kwh/NM3）对比下浮达不到设计值，当月不予结算。具体如下：

①因甲方安排年度停产大修原因导致月度电气比与基准数据（0.1597 kwh/NM3）对比下浮达不到设计值，不进行节能效果监测及节能指标考核，同时暂停向乙方支付节能收益，合同运营期顺延（当月完成大修，顺延一个月；跨月完成大修，顺延两个月）。如大修期间完成月度节能收益目标15.5万元或月度电气比下浮达到设计值，正常向乙方进行结算，无需顺延。
②非甲方原因造成月度电气比与基准数据（0.1597 kwh/NM3）对比下浮达不到设计值，当月甲方不向乙方分享收益，乙方自行承担运营期当月损失。

（2）甲方的标准量为：10000 -16000 标立/小时(不包括月度计划检修24小时以上的标准量)。

（3）节能收益：乙方月度节能收益       元。乙方月度节能收益在投标报价中报出，节能总收益超出部分归甲方所有。
（4）本项目电气比单耗设计值为：          KWH/NM3（20℃标）。

3、支付周期

项目完成性能考核期结束并经甲方验收合格，项目投入运营起，甲方根据乙方月度收益金额按月支付给乙方节能服务费，合同运营期为4年。
4、支付流程

甲方凭乙方开具的增值税专用发票（税率6%），支付乙方上月节能收益。以人民币结算，银行承兑支付。
五、项目建设管理（固定资产建设部分）
1、标准要求
（1）乙方应严格按照国家标准、规范及《技术规格书》进行设计、供货和施工，并对其设计、供货设备和施工的质量负责。设计未经甲方书面确定的，禁止乙方进行施工和订货；即使经过甲方确定，但并不排除本项目乙方应承担的一切质量责任。
（2）甲方可派人员到乙方设备制造厂对设备制造质量和进度情况进行跟踪和了解，乙方予以充分的配合。但甲方保证不得影响或干涉乙方正常的经营活动。
2、工程管理
（1）施工电源、用水取至空压站站内，由乙方接至使用地点，乙方按甲方动力厂规定办理水、电使用手续。施工期间水电费计取方式：“水费、电费乙方承担，装表计量，电费单价为1.2元/kwh（不含税），生活水费单价3.5元/m3（不含税），工业水费单价4元/m3（不含税）”。调试期间发生的能源费用由乙方承担，调试期间能源介质按运营期间的价格进行结算。以上费用在性能考核期后进行一次性结算。
（2）乙方人员进入施工现场必须执行甲方的有关制度。对于施工区域内的生产、生活设施（包括地下电缆、水管等），甲方负责提供有关资料或进行现场交接，乙方要采取切实可行的措施加以保护，不得损坏。否则，由此造成的损失及引起的一切后果均由乙方承担。
（3）乙方应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险，因乙方原因产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致甲方涉诉，所发生的相关费用及损失由乙方承担。项目建设期间乙方不得拖欠人员工资，如发生拖欠工资情况，甲方有权代为支付，并从保证金中扣除。
（4）施工过程中的隐蔽工程，乙方应至少提前一天通知甲方代表在约定的时间到场检查验收，并于甲方代表检查前将“隐蔽工程自检记录”提交甲方代表，双方按国家规范、有关技术、图纸要求及乙方提交的“隐蔽工程自检记录”进行各种技术检查。检查验收合格后，甲方代表应在4小时内（特殊情况除外）签署同意隐蔽意见后方能继续施工。甲方应及时参加上述工程的检验，不得无故拖延。未经甲方检验的隐蔽工程，乙方不得自行隐蔽，否则构成违约。
（5）施工过程中需要不停机在线对接管道带压开孔，不得影响甲方生产和保供能力，拆除空压机和干燥器时必须保护性拆除第一台旧机后安装新机，新机运行正常后方可继续保护性拆除第二台设备，拆除工作要交替进行，禁止一次性全部拆除，拆除设备运至甲方制定地点（甲方厂区内）。
（6）现场清理
①在施工过程中，乙方应及时清除并运出乙方所有的剩余材料、垃圾和各种临时设施、装备，保持整个现场及工程整洁，并承担相应费用。在质量保证期终止之前，乙方有权在现场保留为在质量保证期内履行本身义务所需用材料、装备，但不能影响甲方的生产管理。
②如果乙方未在甲方允许的合理时间内把所有的乙方的装备、剩余材料、垃圾及各种临时设施运走，则甲方可以委托他人将乙方装备、剩余材料及乙方的其他财产觅地存放；委托他人清除并运走垃圾、废料，发生费用从乙方合同款中扣除。
③在交工后，若乙方未运走所有剩下的乙方设备、多余材料、残余物、垃圾和临时工程，甲方可将上述物资出售或另作处理。甲方有权从出售上述物资的收入中，扣留足够的款额，以抵付出售、处理上述物资和清理现场所发生的费用。上述收入的余额应归还乙方。若上述收入不足以抵付甲方的支出，则甲方应从乙方处收回未清偿的差额。
④乙方不得损坏甲方地面、路面、草坪、树木（绿植），因施工必须占用时，需向甲方申请，经同意后方可施工，施工完成组织恢复并承担相应费用。树木如影响施工只能以移植方式处理，不得砍伐。如有故意毁坏绿植的情况发生，按绿植实际价值双倍罚款。
⑤施工产生的砖瓦碎块、混凝土块等建筑垃圾，乙方负责运出厂区外进行处置，并承担相应费用。
⑥施工产生的无害渣土，按甲方指定固定处置地点及要求在公司内部处置，按要求和建筑垃圾处置规定地点组织处置，并承担相应费用。
⑦施工单位要做到文明施工，避免扬尘，施工区域进行必要的围挡。
（7）乙方需遵照执行甲方《工程项目施工管理办法》。
（8）进入厂区运输车辆按最新的环保要求执行。
（9）工程机械车辆，如钩机、叉车等按最新的环保要求执行。
（10）建设期间，乙方不遵守甲方相关规章制度的，每发生一次考核乙方200-2000元。乙方项目部组织机构及相应的规章制度不符合甲方规定，在甲方要求期间不予整改或整改不合格的，发生一次，考核乙方1000-5000 元。
（11）在建设期日常管理中，乙方需服从甲方的管理，对未得到甲方批准不参加工程会议的每次考核200元。
（12）在建设期隐蔽工程管理中，乙方未按照规定执行的，甲方有权要求乙方拆除并重新施工，同时考核乙方1000-5000元。
（13）建设期间发生其他违约或不服从管理行为的，视情节考核200-5000元。

（14）乙方施工过程中必须符合文明、安全生产要求，如发生不符合的情形且未按照甲方整改意见及时整改，考核乙方200-5000元/次。施工完成后未及时恢复的，每日考核乙方500元直至恢复完成。

3、项目验收
（1）设备验收按照合同及《技术规格书》的规定进行。
（2）合同设备的安装、调试、无负荷联合调试、负荷试车由乙方负责，甲方派遣相关人员共同参与。
（3）当设备的性能达到《技术规格书》规定的保证值30天后，双方代表签署本合同的验收证书，性能考核期不进行节能收益分享。
（4）乙方负责该项目竣工资料的整理，并在该项目考核保证值达到后 30 天内，一式 2 份交给甲方。合同项目的竣工资料应符合国家的相关规定要求。
4、质量保证
（1）乙方对该项目的工程设计、设备材料供货、利旧设备迁改、施工、安装调试、设备稳定性、技术指标、经济指标负全面的责任，对不符合质量、技术标准及不能满足生产使用要求的货物（设备）应及时给予修理或更换，以保证合同项目的顺利进行。
（2）乙方保证由乙方提供的技术及技术文件是完整的、可靠的和正确的、是能够满足《技术规格书》技术要求的，且未侵犯任何单位或个人的知识产权。若有任何单位或个人提出相关的侵权指控，则由乙方负责处理并承担相应的一切法律责任，并赔偿给甲方造成的损失。
（3）乙方保证该项目在安全、稳定运行的条件下，满足该项目的各项参数及国家规定的环保、安全、工业卫生、消防要求，并能达到本合同《技术规格书》中规定的保证指标。否则，造成甲方的损失由乙方赔偿。
5、乙方进厂施工前，须按甲方要求办理相关手续、签订相关协议；进入现场施工期间，必须遵守、执行各级政府及甲方关于安全管理的相关规定。乙方编制的施工组织设计、方案，进度计划等经甲方审核后方可开工。
6、本项目不得转包，如需分包须经甲方书面同意。
六、项目运营管理（生产运营部分）
1、运营期间能源介质供应
（1）双方共同进行能耗统计及节能效果检测。涉及外供空气及用电装表计量，安装前由国家指定有资质的检验所进行检定，电表要求具备计量尖峰、高峰、平、谷时段电量，且安装电量表应委托国家电力部门进行校验核检，合格后由乙方负责安装计量表。各计量表的购置及检验费用均由乙方承担。税率执行国家税率标准。
（2）该项目运营期间，甲方不提供的其他能源介质，由乙方自行解决。
（3）甲方动力厂负责运营期间对乙方能源介质计量表的监督检查，执行公司《能源介质转供管理办法》。
2、运营合作

（1）合同运营期间，乙方负责对甲方空压站内设备（包括所有空压机、干燥器、自洁式过滤器、缓冲罐、搬迁设备、新建电气仪表监控设备；不包含高压、低压电气室原有电气设备）进行保养、维护、设备精细化管理。在检修或用气量较小时，启动任何相应设备均能保证数据稳定且达到节能效果。合同期结束后，乙方向甲方交付时合同范围内的所有设备必须是随时可以启动且运行参数正常，故障隐患必须消除，能耗指标性能参数保持最佳状态，如出现问题乙方应赔偿甲方所有损失并免费负责维修。

（2）合同运营期内空压站所属范围内压力容器及特种设备检验及费用按照资产归属由双方各自负责，但对检验不合格的所有压力容器管道及特种设备由乙方负责维修或者更换并承担费用，合同期内乙方24小时提供维修服务，因乙方维修保养不当影响甲方生产，乙方负责赔偿甲方所有损失。

（3）合同运营期内,乙方负责提供所有设备（含利旧搬迁设备）维护保养所需要的材料备件、润滑油、油过滤器及油雾滤芯、空气过滤器滤芯、干燥器填料，乙方需要以书面形式提供备件型号，至少三家供货厂商和备件单价清单。

（4）项目运营期间，乙方需建立固定资产管理台账并接受甲方监督和指导，甲方对不合格项下达整改通知，限定时间内仍未整改的将予以考核。最后项目移交时乙方需将固定资产管理台账一同移交甲方。
（5）合同期内计量表每年校验一次，校验期间乙方提供备用计量表或按历史平均数据估算。运行计量表及备用表均需第三方有资质机构检验，检验机构需甲方同意认可。乙方负责所有费用。

3、双方权利和义务
（1）甲方权利义务
①负责提供本系统运行所需生产用电用水的供应。
②对乙方人员、物资出入厂及时办理手续。
③确定好检修时间后及时通知乙方，以便乙方安排相应的检修工作。
④参加乙方组织的与本合同有关的专业会议、监督检查、技术培训及技术交流等专业活动。
⑤发生与本合同有关的生产事故时及时通知乙方。
⑥按本合同规定支付运营费等其他费用。
⑦《技术规格书》中的其它约定。
（2）乙方权利和义务
①自担费用和风险，以符合本合同及《技术规格书》要求，建设运营该项目。
②开始运营之日前30天内，双方应讨论、制订该项目运营所需的安全、技术操作规程并书面提交甲方，并不定期修改完善。
③检验与维护手册。开始运营之日前30天内，制定一份项目运营检验与维护手册，并提交甲方，该手册应包括进行定期和年度检验，日常维修，大修和年度维护的程序计划，以及调整和改进检验及维护安排的程序计划，经甲方书面同意后遵照执行。本手册需在开始运营日之前报送甲方备案。
④运营期内乙方须与甲方同步安排定修或大修，检修维护保养周期及内容应满足设备说明书及《技术规格书》要求，其检修时间和检修方案应事先获得甲方书面认可，并在检修后甲方进行验收；检修产生的含铁类旧件及旧润滑油归甲方所有，由乙方负责运到甲方指定地点，干燥器旧滤料由乙方无害化处置。
⑤按甲方要求，向甲方提供设备维修计划、维修记录及甲方相关要求的记录。
⑥对甲方根据相关管理规定提出的合理要求，乙方必须无条件进行整改。
⑦负责该项目所需各种原辅料的供应；对满足设计要求的系统投运率、排放指标、保证指标等性能指标负责。
⑧保证采购的备品备件、易损件符合质量标准，满足运行需要。
⑨按照甲方要求为甲方提供技术监督文件和资料，以及有关技术信息，向甲方提供技术服务和技术咨询，计划及总结。
⑩为甲方提供行业新标准、新规程、作废标准的信息；对于重要的标准、规程组织宣传贯彻。
  eq \o\ac(○,11)乙方对该项目事故造成的甲方损失承担赔偿责任，以及对该项目运行不稳定造成额外发生的相关费用及罚款负责。但因甲方原因导致的除外。
  eq \o\ac(○,12)对甲方提出设备的技术诊断、检修、事故抢修等，组织相关专业人员进行技术咨询及实施。
  eq \o\ac(○,13)对所提供的技术服务、技术咨询文件的全面、完整、准确性负责。
  eq \o\ac(○,14)甲方有需求的技术难题，乙方应协助进行专题研究并及时出具书面报告。
  eq \o\ac(○,15)乙方配合甲方做好接待各级行政检查及参观等工作。
  eq \o\ac(○,16)在合同期内，未经甲方事先书面同意，乙方不得擅自就本合同及相关权益向任何第三方进行转让、出租、抵押、质押或任何其他处置，否则甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
  eq \o\ac(○,17)乙方保证签订和履行本合同不侵犯任何第三方的任何权利或利益，否则，甲方有权解除合同。
  eq \o\ac(○,18)乙方不得将项目场地用作与本项目无关的任何其他用途；未经甲方事先书面同意, 不得将本合同项下权利义务转让、转包、分包给任何第三方。乙方违反本款任何一项义务的，甲方有权解除合同。
七、安全与环保措施
1、乙方在建设、运营期间需遵守国家法律法规及甲方的《相关方安全管理规定》、《生产安全协议》、《治安交通管理协议》、《环保、消防协议》等相关制度规定。其中，合同期间乙方缴纳安全风险抵押金10万元（拾万元整）。
2、乙方人员进入现场必须执行甲方的有关规定，严格按双方签订的《生产安全协议》、《治安交通管理协议》、《环保、消防协议》执行，并对自己所承担建设、运营范围的安全负全责。
3、乙方在履行合同过程中发生人员伤害事故，由乙方自行承担责任；因乙方作业给甲方或者第三方造成人员伤害或财产损失，由乙方承担赔偿责任。
4、乙方应按国家法律规定为其人员缴纳各种保险。因乙方人员与乙方产生的劳动争议、工伤事故、拖欠工资纠纷等导致甲方涉诉，所发生的相关费用及损失由乙方承担。
5、乙方应采取各种合理措施，保护现场内外的环境，限制由于生产引起的粉尘、有害气体、噪音等对环境的污染，或其他原因造成人身伤害或财产损失。乙方保证，在此期间，从现场排出的废气、地面排水及污水，不超过法律规定的排放标准。
八、违约责任
1、项目建设期的违约责任
（1）如因乙方原因造成建设工期延误，则每延误一天，乙方按1万元（壹万元）承担违约责任，违约金累计计算。
（2）建设期间乙方进行转包的，乙方应按照本合同第十条承担违约责任。如需分包项目，需有相应资质且征得甲方书面同意，否则乙方违约；乙方应按照本合同第十条承担违约责任。
（3）建设期间乙方发生其他违约行为，给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（4）在建设期隐蔽工程管理中，乙方未按照规定执行的，每发生一次甲方有权要求乙方拆除并重新施工，同时考核乙方5000元。
（5）工程质量不合格的，由乙方自费返工至合格并承担建设费用10%的违约金。造成建设工期逾期的，按照本条第（1）款承担违约责任。
2、项目运营期间的违约责任
（1）乙方原因（包括但不限于设备故障、设备检修、备机状态、管理流程等）影响甲方正常运行的，每发生一次，考核500-5000元/次。造成停产的，损失由乙方全部负责。
（2）因乙方原因造成与周围居民产生环保纠纷的费用，均由乙方承担，并及时进行整改，整改费用由乙方负责。因排放指标超标导致环保部门罚款的，或导致停、限产的，责任全部由乙方负责，产生的罚款由乙方缴纳；给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（3）在本合同签订生效后，乙方不得以任何理由不完全履行或停止履行本合同，否则，乙方每日承担1万元（壹万元整）违约金，同时甲方有权单方解除合同，乙方应按照本合同第十条承担违约责任。如因乙方原因导致不能连续生产的，乙方应按照本合同第十条承担违约责任。
（4）本合同终止（包括但不限于合同到期终止、甲方按合同约定提前终止合同以及其他原因导致的合同终止）后，乙方未按本合同履行交接本项目的，每逾期一日，乙方应承担5万元（伍万元整）的违约金，并赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（5）在项目建设和运营期间，因乙方原因导致甲方厂区内设备、设施损坏的，乙方负责按甲方要求完成维修，发生费用由乙方承担。当乙方不能满足甲方要求的，甲方有权自行组织维修，发生费用由乙方承担。
（6）运营期间，设备产气能力或压力露点达不到设计值，每偏离2%，考核乙方2000元/次；偏离达10%以上，考核乙方10000元/次，乙方负责维修改造直至达标；造成事故影响的，乙方赔偿因此给甲方造成的一切损失。
（7）运营期间，月度电单耗指标未达到设计值，当月不向乙方分享收益，乙方自行承担运营期当月损失；乙方负责维修改造直至达到设计值，全年累计6个月电单耗指标未到达设计值，甲方有权单方面解除合同，乙方应按照本合同第十条承担违约责任。

（8）项目运营期间乙方进行转、分包的，甲方有权单方面解除合同，乙方应按照本合同第十条承担违约责任。

（9）项目运营期间，因乙方申请破产或资不抵债；或已无能力继续经营项目的；或乙方因自身原因出现严重违反国家法律、法规的事件或事故，对甲方及社会造成严重影响或损失的；乙方应按照本合同第十条承担违约责任。

（10）运营期间乙方发生其他违约行为，给甲方造成损失的，乙方应赔偿因此给甲方造成的一切损失。
以上违约金，甲方有权从应付乙方的合同款项中扣除，不足部分由乙方在接到甲方通知后10日内另行支付。
九、日常考核
1、建设期间，乙方不遵守甲方相关规章制度的，每发生一次考核乙方200-1000元。乙方项目部组织机构及相应的规章制度不符合甲方规定，在甲方要求期间不予整改或整改不合格的，发生一次，考核乙方500-2000 元。
2、在建设期日常管理中，乙方需服从甲方的管理，对未得到甲方批准不参加工程会议的每次考核200元。
3、建设期间发生不服从管理行为的，视情节考核200-5000元。
4、各项排放指标超标，每发生一次考核乙方500元/次。因排放指标超标导致环保部门罚款的，或导致停、限产的，责任全部由乙方负责。
5、乙方运输车辆应满足我公司清洁运输的相关要求，且按甲方指定的路线进厂、过皮重、装车、过毛重、领取出门证、出厂，出现未按要求路线行驶，每发现一次考核乙方200元。
6、厂内装车前须通知甲方对车辆情况进行确认，否则每次考核乙方200元。
7、乙方应保持设备及其功能的完整性，若乙方无正当理由拆除、改动、遗弃、损坏设备设施及环保设施（包括附属设施），必须立即恢复，发生一项考核乙方1000～10000元。
8、乙方的检修计划应与甲方的检修同步进行，检修计划与工期须由甲方同意后方可实施，乙方应按计划完成检修，因乙方原因超过期限或供气质量不达标影响甲方生产的，每影响1小时（不足1小时按1小时计），考核乙方1000元。
9、乙方未按规定建立固定资产管理台账，考核乙方5000元，甲方下达整改通知单未在期限内整改固定资产台账的，每次考核500～1000元。
10、其他违规、违约情形的，每发生一次，考核500～1000元。
11、乙方应遵守甲方公司《能源介质转供管理办法》，发现违反转供用能行为，甲方按《能源介质转供管理办法》条款落实考核。
12、乙方发生上述违约行为，在甲方通知后仍未改正的，甲方有权根据情节轻重，在合同约定考核金额的基础上加重处罚，并且由此产生的损失由乙方承担，直至解除合同。
以上发生考核金额，甲方有权从向乙方应付合同款项中扣除，不足部分由乙方在接到甲方通知后10日内另行支付。
十、合同解除
1、如在合同履行过程中，发生以下情形，甲方有权单方面解除合同。合同解除后，项目在建设期间的，乙方已投资建设的部分设施和设备，无偿转让给甲方，同时承担建设费用30%的违约金；已在运营期间的，对合同范围内涉及乙方出资的设备、设施，无偿转让给甲方。
（1）建设期间未经甲方书面同意，乙方转包或分包建设项目的；
（2）因乙方原因导致甲方不能连续生产的；
（2）乙方申请破产或资不抵债或已无能力继续经营项目的；
（3）乙方因自身原因出现严重违反国家法律、法规的事件或事故，对甲方及社会造成严重影响或损失的；
（4）转包或转让运营项目的，甲方有权单方解除合同；
2、合同签订后或在合同履行期间，乙方单方面要求终止合同的，乙方应提前三个月通知甲方，经甲方书面同意后方可终止合同。
3、合同期内，如因经营管理需要，甲方要求终止合同，乙方应积极响应。按合同范围内涉及乙方出资的主要设备、设施，按照最终投标报价中的建设费用，按合同期折旧，不考虑残值，将该项目资产有偿转让给甲方。
十一、合同期结束资产交付
1、交接日：指运营期结束后的次日或合同解除或终止后的次日。
2、在交接日，乙方将项目完好地交接给甲方，所有设备、备件、设施交接时处于正常运行并且处于无故障、无隐患、整洁、达标状态，且功能完整。设备、设施交接时符合《技术规格书》中约定的各项性能、参数、指标。双方在交接日次月完成结算。
3、交接日前3个月，甲方与乙方应开会商讨有关的交接清单和交接的机制，并在交接时予以实施，以使项目交接后能够继续正常运营。如乙方不配合甲方讨论交接事宜的，甲方有权自行确定交接程序及机制，乙方应当无条件接受。
4、在交接日之前，乙方免费负责完成对甲方指定人员的技术和现场培训，达到熟练管理和操作设备。交接日后，因项目本身导致的风险、设备、设施存在的质量问题及乙方未尽合理培训义务、告知义务（以操作规程及培训手册为准）导致的情形，乙方仍需承担相应责任。
5、乙方在交接日应将项目各种运行记录和文件完整、齐全交接给甲方，包括但不限于设备及所使用备品备件技术说明书等资料、图纸，设备运行全部日志或记录，所有备品备件规格、型号清单，具体更换记录和甲方合理要求的其他资料。
6、文件、计算机程序与技术转让：乙方应在交接日将运营与维护项目所需的所有文件、计算机程序、专利技术和技术诀窍、程序后门和所有系统设备密码无偿交接甲方继续使用，对乙方的专利及专有技术，甲方不得用做其它项目或泄漏给第三方，否则按违约处理。
7、项目场地在交接日应不存在任何环境问题或环境遗留问题，并满足甲方“7S”管理标准要求。
8、移走与该项目无关的乙方所有物品，除非双方另有协议，乙方应于交接日之后15个日历天内，自行从项目场地移走仅限于乙方人员的个人用品（包括车辆）以及交接清单以外的物品。如果乙方没有在上述时间内移走这些物品，视为乙方放弃该等物品的所有权，甲方有权无偿接管并处置。
9、交接费用：双方各自负责交接事务的成本与费用。
10、其它：
（1）在运营期开始1个月内，有关项目的重大经营事项应由双方共同协商，乙方有关人员进驻项目的有关岗位，乙方编制交接清单并提交给甲方。
（2）在运营期最后的1个月内，甲方与乙方进行一次联合检查。
十二、知识产权
1、本项目运营期结束后，乙方应保证甲方无偿永久的使用以上本合同所述属于乙方的工艺、设备的知识产权（包括但不限于专利、著作权、版权、商标、技术成果、技术诀窍等），仅限于本项目有效期内使用。且不得向任何第三方转让。且在项目结束后将全部资料和信息返还乙方，无法返还的，经乙方同意及时销毁。
2、乙方应对甲方提供的图纸、技术资料等保密，不得转让或许可第三方使用。乙方根据本合同提供的专利、专有技术或其他知识产权，甲方仅可使用。未经乙方事先书面同意，甲方不得许可、转让和泄漏给任何第三方，乙方向甲方提供的资料、技术图纸和文件资料的知识产权属于双方。
3、甲乙双方对有关该项目的所有商务文件、技术文件、协议、方案均应有保密的义务。各方保证在未经对方书面同意的条件下不得将有关内容泄露给第三方。保密期限不因本项目解除而终止。
4、乙方对该项目生产工艺以及采用这种工艺引起任何涉及知识产权、专利、非专利技术的争议的后果负责，即使运营期满以后，乙方依然永久负责，直至知识产权、专利期满及非专利技术被公布为止，不得以任何形式侵犯第三方的合法权益及知识产权造成甲方涉诉或者损失。
5、乙方保证为本合同或其中任何部分规定用途而使用的设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或工业设计权的侵权指控。如果发生任何第三方的侵权指控，乙方负责与第三方交涉并承担甲方由于第三方索赔从法律及经济责任上所造成的损害。
6、若乙方之生产工艺、设备设施、技术文件等有任何侵犯他人知识产权的行为，由乙方承担全部法律责任。若因此造成甲方损失（包括但不限于第三方索赔）的，乙方须另行据实赔偿。
7、由乙方或以乙方名义为本项目编制的任何文件，其版权和其他知识产权归双方共有。
8、该项目成功投产运行所取得的技术成果属于甲方、乙方共同所有。
9、甲方接管该项目后，甲方单独对合同项目、设备及软件的改造、升级所取得的知识产权属甲方所有。
十三、不可抗力和争议解决
1、由于不可抗力造成的任何一方违约，违约方应在10日内将政府或权威部门证明的书面通知给另一方。当不可抗力影响消除后，甲乙双方协商是否继续执行合同。如果继续执行合同，合同工期可按双方协商结果执行，协商结果应经过双方签字盖章后生效。
2、双方在执行合同中如发生争议，双方协商解决，协商不成，可向本合同签订地人民法院提起诉讼。本合同签订地为营口市老边区。
十四、组成合同的文件
组成本合同的全部文件及解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）技术规格书；
（3）中标通知书；
（4）标准、规范及有关技术文件；
（5）设计文件、资料和图纸；
（6）招标文件及其补充文件、澄清及答疑；
（7）投标函及其附录；
（8）投标文件；
（9）在履行合同过程中经双方确认形成的其他书面形式的文件也是本合同的有效组成部分，该类文件按其属性自动成为上述（1）～（8）项的补充文件。
十五、其他
1、甲方作为建设主体，涉及符合国家和地方节能、环保以及鼓励进口技术和产品等有关优惠政策的，甲方为受益方，包括进口设备、材料免、退税的优惠等。乙方向甲方及时提供相关资料，甲方办理相关手续并受益。
2、本合同经双方代表签字并加盖印章后合同生效。本合同一式六份，甲方执四份、乙方执二份。
3、合同附件：《空压站智慧节能技术改造项目技术规格书》。
甲方：石钢京诚装备技术有限公司   
法人代表或委托代理人：
签订日期：    年   月    日
乙方：
法人代表或委托代理人：
签订日期：    年   月    日
石钢京诚装备技术有限公司
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一总则

1、整体要求

1.1、本技术规格书要求适用于石钢京诚装备技术有限公司空压站智慧节能技术改造EMC项目，提出了空压站的设计、采购、施工、安装和调试、运行维护等方面的技术要求。

1.2、本技术规格书要求将作为承包合同的附件，与合同具有同等的法律效力。本技术规格书要求未尽事宜，由合同签约双方在合同谈判时协商确定。

1.3、本技术规格书要求提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节做出规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应提供符合本技术规格书要求引用标准的最新版本标准和技术要求的全新产品，如果所引用的标准之间不一致或本技术规格书要求所使用的标准与所执行的标准不一致时，按要求较高的标准执行。

1.4、投标方保证提供的产品符合安全、健康、环保、能效提升标准的要求。投标方对成套设备(含辅助系统与设备)负有全部技术及质量责任，包括分包(或采购)的设备和零部件。

1.5、若招标方所提供的技术资料协议前后有不一致的地方，原则以最后时间提供的技术资料协议为准，并以有利于设备安装运行、工程质量为原则，由双方协商确定。

1.6、投标方应保证工程的完整性，所有涉及本项目的招标文件、投标文件、澄清文件、初步设计方案的内容均做为本技术规格书要求不可分割的部分，具有同等法律效力。

1.7、.本项目应遵循以下最新版本的技术标准和规范

劳动部压力容器安全技术监察规程

GB150-1998钢制压力容器

JB4708-92钢制压力容器焊接工艺评定

ZBJ74003-88压力容器用钢板超声波探伤

HT5099-88电加热器制造技术条件

HTA5204-91压力容器试压工艺规程

HTA0800-92产品包装技术规范

GB/T19002-92质量管理和质量保证标准—生产和安装的质量保证模式

GB/T19003-92质量管理和质量保证标准—最终检验和试验的质量保证模式

JB4730-94压力容器无损检测

GB50055《通用用电设备设计规范》

GB50052《供配电系统设计规范》

GB50054《低压配电设计规范》

GB50057《建筑物防雷设计规范》

GB19517《国家电气设备安全技术规范》

GB50016《建筑设计防火规范》

GB50303《建筑电气工程施工质量验收规范》

GB50169《电气装置安装工程》

DL/T5113《中华人民共和国电力行业标准》

DL/T5190《电力建设施工技术规范》

DL/T5003《电力系统调度自动化设计技术规程》

DL/T5352《高压配电装置设计技术规定》
GB 50029-2014《压缩空气站设计规范》

2、项目概况

项目名称：石钢京诚装备技术有限公司空压站智慧节能技术改造EMC项目。

建设地点：辽宁省营口市石钢京诚装备技术有限公司院内

工期：本工程合同工期包括设计及建设工期、性能考核期、合同运营期。设计及建设工期为自合同签订之日起至热负荷试车正常投运时间止，绝对工期6个月；运行正常后1个月内完成性能考核；性能考核期结束并验收合格后进入合同运营期，合同运营期四年。

3、项目模式

空压站工程界定范围内的内容采用招标方管理下的EMC合作模式。乙方按照EMC总承包实施，包括空压站节能改造整体设计、设备采购、利旧设备搬迁改造、安装调试、试车及试运行、功能考核、人员培训、特种设备检验报批并取证、技术服务等内容；智能化管理系统的运行、调试及与甲方生产、设备及管理系统的对接；合同运营期间设备检修维护保养（含空压站原有设备）、缺陷修复、工程质量保证、保修等工作，乙方对空压站节能效果负责（甲供利旧设备纳入节能运行监测范围）。甲方负责设备运行及操作，双方共同对空压站的节能效果进行监测，确保空压站的正常运行。招标方提供总承包要求，投标方响应此规格书，在此基础上设计，并经招标方审核同意，形成初步设计方案，投标方在最终设计方案的基础上开展本项目工作。

4、项目位置

空压站的位置在石钢京诚装备技术有限公司厂区内，场地东侧为厂前区，北侧为锻造水处理，西侧是锻造食堂，南侧为物料作业区综合库房。

二、项目总承包范围

本工程为石钢京诚装备技术有限公司空压站智慧节能技术改造EMC项目，乙方按照EMC总承包实施，包括空压站节能改造整体设计、设备采购、利旧设备搬迁改造、安装调试、试车及试运行、功能考核、人员培训、特种设备检验报批并取证、技术服务等内容；智能化管理系统的运行、调试及与甲方生产、设备及管理系统的对接；合同运营期间设备检修维护保养（含空压站原有设备）、缺陷修复、工程质量保证、保修等工作，乙方对空压站节能效果负责（甲供利旧设备纳入节能运行监测范围）。本工程投标人履行全部合同义务所发生的所有费用（设计费、设备及材料费、设备迁改费、储运费、建安施工费、调试费、设备维护费、软件编程费、各种税费、建设管理费、监督检验检定费、特种设备取证费等）。
投标方负责的总承包范围包括但不限于以下内容：

1、空压站的总体设计，改造后需要达到无人值守站所标准。

2、工艺设计方案能够实现空压机自动启停，新旧设备形成互补，能够适应气体用气量的调整与变化，确保压缩空气供应的安全与稳定。

3、本项目涉及的与外界能源介质管道（包含配电）对接所发生的相应设计、配套工艺设备、材料供应及施工安装调试、报批取证由乙方负责，本项目能源介质对接点为甲方指定的引源点，引源点之后的材料、设备供应及安装调试均由乙方负责。

4、本项目主要工程建设内容：
（1）包括空气压缩系统2套，其中需利旧搬迁石家庄钢铁有限公司型号P700、序列号B9SX1S111-1复盛空压机一台、自洁式过滤器一台及附属设施，对其进行维修改造搬迁安装保证设备精度、满足使用要求。
（2）保护性拆除空压站2台空压机，2台干燥器，2台自洁式过滤器。
（3）增建1套空压机机组及配套自洁式过滤器、电气设施。
（4）增建零气耗干燥器2套。
（5）对空压站原有空压机、干燥器维修改造，保证设备精度、实现新旧设备互联互通互补功能。

（6）与现有系统管网在线不停机对接，需带压开孔。
（7）增建配套电气系统、仪控系统、监控系统。
（8）供水系统进行评估，根据实际情况进行改造。

（9）对现有控制、计量系统进行升级，实现压缩机智慧型变负荷，数据及视频监控画面远传至氧气站实现实时查看及远程控制。
5. 乙方负责对新增压力容器、特种设备、出口压力管道报检取证。
6、为满足本工程相关设施的供电要求，新建配套电气设施，主要建设内容包括：主要工艺系统电气设备及相关辅助配套设施的其它电气设备设施。

7、投标人提供生产运行材料备件，以满足合同运营期内正常生产的需要。
8、负责供货范围内的设备操作、维修、检化验、程序组态等投产前的相关培训，保障投产过程安全顺利及后续生产的正常运行。
9、负责各供货商及设计、施工安装等协调工作，确保现场施工进度计划能够按期完成，并向招标人提交施工进展情况报告。

10、提供现场质量保证，负责设备试验和试车，使所有的设备和公辅设施能够正常工作并达产。

11、负责提供各项检测报告，包括特种设备的安装监督、检验报备手续及投产后的特种设备使用登记办理；仪表投用前检定或校准（检定证书、校准证书需投标人签字确认）；电器及电工工具投用前的测试（测试报告需投标人签字确认）；投产前安全附件的检验（检验报告需投标人签字确认）。

12、与现有空压站系统管线分别对接，形成互联，增设控制阀门，设计、采购、施工安装属于本工程范围。

13、现有空压站操作系统升级。所需设备供货、方案设计、安装调试及新升级系统的培训、主管网能源计量系统设备供货、设计改造、调试，均属于本工程范围。实现数据就地及制氧站主控室远程查看，硬件升级（包含显示器、键盘、鼠标等）。网络载体采用光纤同时优化网络设计减少延时达到远程控制要求。

14、投标人以表格形式提供各设备润滑油牌号、性能指标和用量参数、根据设备具体要求，提供含冲洗润滑油及运行周期用油。

15、电机采用节能电机, 能效等级1级的为高效电机，该项目压缩机及电机选型不低于国家二级能效。

16、负责对石家庄钢铁有限公司空压机、自洁式过滤器及附属设施保护性拆除搬迁、场地清理、运输、维修改造、安装调试、资料收集归档压力容器报备，确保设备稳定、高效、节能运行。
17、负责对原有空压机干燥器进行维修改造，新旧空压机、新旧干燥器必须实现功能互通可以并联备用。
18、负责运营期间的设备按期检修维护保养、精细化管理，材料备件有效投入。
三、项目技术要求

1、空压系统设计要求

1.1原料空气经过压缩机压缩，全部经干燥器净化处理，出站区不低于0.6 MPa，流量满足10000-16000m³/h（20℃标准大气压）变负荷节电运行。

1.2空气放空采用流量适配的消音器。

1.3干燥器设计寿命按照20年进行设计，吸附塔设计压力1.2Mpa，排气压力露点须低于-40℃。干燥器运行及阀门采用全自动模式，无需人为操作。

1.4干燥机切换阀门采用高性能双偏心蝶阀，耐温220℃以上，阀体采用不锈钢材质；干燥机冷却器便于检修，采用可抽芯式，气走壳层，水走管内，316材质以上管束；DN150及以上管道按要求取得制造监检证书；保证吸附剂填充容量充足，单塔吸附时间不小于4小时；控制系统高低压分离，设计独立的低压控制柜。
1.5空压机变负荷全自动控制，供水供油可自动启停，无需人为操作，数据须远程可查看，历史曲线可保存半年以上。
1.6离心空压机组必须是无油认证设备（乙方须出具符合国家标准的认证书面证明），冷却器采用海军铜材质，出厂前提供压缩机性能测试曲线图。主电机采取强制润滑方式，具有电机前后轴瓦温度监测、电机定子温度检测功能。
1.7车间供水条件：水压03-0.35MPA，进水温度小于35℃，空压机及干燥器设计冷却水阀门可自动开启关闭实现自动控制。

1.8供气质量要求：外供空气必须全部是净化后压缩空气，满足甲方用气流量，供气压力不低于0.6MPA，出站压力露点不高于-40℃，含油量≤0.05mg/m3，含尘颗粒≤5μm。
1.9节电要求：改造后综合电气比单耗与基准数据0.1597 kwh/NM3对比节电效果≥20%。
1.10以新增离心压缩机为主运行，根据外供气量压力变化自动启动和停止备用压缩机或调整负荷，实现无人值守，智慧能源管理平台，有人巡检，可以远程控制开关机，及数据显示。
1.11进气阀和放空阀采用气动调节，监测每一级排气压力，排气温度。
1.12排气热能需高效回收。
1.13自然条件: 极端最高温度 34.7℃；极端最低温度 -28.4℃；年平均最高大气温度 28.4℃；年平均最低气温 -12.9℃；年平均温度9.5 ℃；最热月平均温度24.9℃；最冷月平均温度-8.3 ℃；夏季室外平均大气压力100.55 KPa A：冬季室外平均大气压力102.84 KPa A；最热月相对湿度79%（7月）；最冷月相对湿度62%（1月）；年平均相对湿度 66 %；抗震设防烈度8级。

1.14对旧空压机干燥器进行维修改造，新旧空压机、新旧干燥器必须实现功能互通可以并联备用。如不兼容乙方必须实施改造保证新旧空压机与新旧干燥器相互兼容，且旧空压机与干燥器能够自动启停，与新设备实现自动互备。

2．供电系统要求：

2.1空压站供配电系统现状：

1）空压站高压系统一次主接线为10KV双回路进线，单母线分段，I段母线带1#、3#空压机、1#变压器，II段母线带2#、4#空压机、2#变压器，空压机电机均为950KW，变压器均为1250KVA。空压站高压系统开关柜型号KYN28-12型，配VS1真空断路器（额定电流1250A、开断能力31.5KA），高压配电室内已无再并接开关柜的空间

2）高压开关柜配置南自钛能NAS-9210系列综合保护装置，与后台监控系统通讯，10KV双回路进线开关柜内配置有计量专用电度表，其它开关柜内未设置计量专用电度表

3）两台1250KVA变压器目前负荷分别不超过350KVA，相应低压配电系统（锻造水处理低压配电室）一次主接线为0.4KV单母线分段，配电室内I段或II段母线均有再并接1面开关柜的空间

2.2关于空压站智慧节能改造供电部分

1）增建空压机，如配套电机为低压电机或高压电机，高压系统可考虑利旧现有高压开关柜，低压系统可考虑利用现有空间。

利旧或新建高低压开关柜，开关柜内均需配置计量专用电度表，电度表精度不低于0.5级，具有尖峰峰谷平需量计量功能，并具有自动抄表功能，电度表配专用计量接线盒，带485网口
2）额定功率在200kW及以上的恒速电动机采用10kV电压，75kW以上低压电机采用软启动方式

3）电线、电缆的选择及敷设

· 所有电缆均为阻燃铜芯电缆
· 高压动力电缆选用ZR-YJV22型铠装电缆
· 电缆采用电缆沟、电缆桥架、直埋及配管相结合的方式敷设。

3．自动化控制系统要求：

3.1 设计要求：

3.1.1控制方式采用集中控制和就地机旁监控相结合的方法。控制系统采用PLC或DCS系统。实现软/硬件方面的高度集成，配置齐全，同时考虑预留扩展的需要、系统硬件、软件采用最新应用的成熟产品，具有高可靠运行和抗干扰能力，所有自动化设备选用当前主流产品、其备品配件技术应用保持至少10年以上、控制系统软、硬件遵循产品的标准配置，包括系统架构、通讯配置、软件配置（配置硬件厂商相应标准软件）、系统硬件、及其功能应与工艺、设备的控制规模和控制要求相适应、应用软件不得加密、控制系统采用开放式结构系统，为将来发展预留足够空间。

3.1.2控制系统对空气压缩系统、干燥器系统、供水系统、气体管网监视、操作及控制，并根据工艺需要实现联锁和保护，完成各设备启动和停车、打开或关闭阀门，并可进行手动操作设备的开、停和改变运行状态，历史数据曲线可以保存半年以上。

对空气压缩机、干燥器系统设有就地机旁柜，设置必要的机旁监测和对设备的启动、停机及事故停机操作和报警装置。

3.1.3空压站所有运行生产数据报警联锁等需要在空压站机旁和主控室显示和操作，并且远传至现氧气站主控室集中显示和操作，通讯线路采用冗余配置，氧气站主控室需要有控制电脑实时显示数据和操作。

3.1.4控制系统主要配置情况：

控制电脑2台（主机、24寸液晶、鼠标、键盘）

打印机（惠普A4）1台

系统软件及资料 1套

PLC或DCS硬件设备 1套
椅子2把

3.1.5供水系统改造
现有锻造水处理供水系统进行评估改造，能耗和自动化程度满足智慧空压站自动启停的需要，根据实际情况可以对供水系统进行改造，伴随空压机自动启停，水泵必须实现自动启停，不得24小时运行浪费电能，相关改造或者增建由甲乙双方评估后乙方负责实施改造或增建。
3.2智慧能源平台采集整个系统的各种运行参数和数据（包含但不限于电流电压功率、加载/卸载时间、油分压差，输出流量、压力、温度、压力露点、冷却水进/出温度、设备能耗及比功率、维护保养信息），方便进行查询，并对其分析处理。
3.3压力变送器选用HART协议的二线制的智能变送器，需提供所选仪表品牌智能手操器。

3.4 UPS电源升级，后备时间不小于1小时，实际负荷不得超过UPS带载能力的60%。

3.5温度测量选用铂热电阻。

3.6机旁盘及就地压力指示采用弹簧管压力表。

3.7就地温度指示采用双金属温度计。

3.8气体流量测量采用标准节流装置或插入式流量计，水流量测量采用电磁流量计。
3.9调节阀根据控制需求（如介质、温度、压力等）选择相应产品，影响主线生产的调节阀采用国外进口产品，并列出明细。

3.10主要检测和控制内容

3.10.1空压机系统

主要检测、控制内容有：

进气阻力

轴振动、轴位移；

压缩机轴承、电机定子、各级冷却器排气温度；

冷却水总管、外供压缩空气流量、压力；

油系统温度、压力。

3.10.2干燥器系统

主要检测、控制内容有：

干燥器进／出口温度显示、联锁，电加热器再生气体温度显示、联锁、报警；

干燥器进出口压力显示；

出干燥器露点分析。

3.10.3循环水系统

主要检测、控制内容有：

循环水进出口温度、压力显示；

3.10.4．接地

1）工作接地

低压动力变压器二次侧采用中性点直接接地的TN-C-S系统，变压器中性点通过接地干线与接地极连接，其接地电阻要求小于4Ω。

对电缆引入车间或单独建筑物处，当其距接地点超过50m时，PE线应重复接地。重复接地电阻要求不大于10Ω。

接地极材料一般采用镀锌角钢，对计算机等的接地极也可采用铜板。接地干线材料一般采用镀锌扁钢。电气室内的接地干线一般是闭合环形连接。

4.供水系统

车间总进回水流量应满足新建空压机和干燥器及原有空压机耗水量，锻造水处理泵站供水容量改造后与之匹配，保障车间用水符合要求。

5.计量系统

5.1进出空压站的所有介质（电、气等）的能源计量、站内新老设备单体计量改造均由投标人统一设计、供货和安装、调试。出站压缩空气流量、空压站耗电实行一级计量，计算消耗量及产量。

5.2电表计量：采用智能电度表，带有数据通信接口，准确度等级不低于0.5S级（I类用户的准确度等级要求0.5S级）。所有高压回路配置脉冲式智能电度表，提供通讯协议，带计量专用接线盒。压缩空气等计量，系统准确度不低于1.0%；

6．工艺配管要求

本设计除在设备布置上满足工艺要求，布置合理外，还将在配管上进行优化设计，使管线选材合理，并便于安装、维护和操作。管道配置将遵循以下原则：

（1）管线配置满足《工业金属管道工程施工规范》GB50235-2010的要求。

（2）管道的材质将按下表选取：

	管道
	材质

	空气管、冷却水管
	碳钢或不锈钢管

	仪表空气管道
	碳钢钝化或不锈钢管


7．设备安装要求

7.1原设备保护性拆除，依据设计图纸对基础重新施工，设备基础就位，二次灌入混凝土改造加固基础。

7.2对水泥基础找平找正，精找合格后具备安装条件。

8、设备维护保养要求：

8.1利旧搬迁设备要求：石家庄钢铁有限公司型号P700、序列号B9SX1S111-1、功率1150KW、排气压力5.2bar复盛空压机整机一台、配套洁式过滤器一台及附属设施，对其进行维修改造保证设备精度、满足该项目使用要求；拆除后对其现场清理、垃圾外运，阀门管道断口盲板封堵，自洁式过滤器基础破拆平整，保证现场美观整洁。
8.2合同运营期设备维护保养范围：空压站内设备（包括所有空压机、干燥器、自洁式过滤器、缓冲罐、搬迁设备、新建电气仪表监控设备；不包含高压、低压电气室原有电气设备）进行保养、维护、设备精细化管理，所有设备随时能够启动，且均能保证数据稳定达到节能效果。
8.3设备检修维护保养应包括但不限于以下内容：
① 按照制造商设备说明书维护保养手册要求对设备设施进行维护保养和检修。
② 消除实际存在的缺陷。
③ 检修、探测、检测不合格设备设施及易耗件更换；所有更换的设备、备件、辅料等需不低于初始配置水平，且轴瓦、密封器等关键性备件为原厂件。

④对空压站所有压缩机周期更换润滑油和滤芯（原空压站空压机按作业指导书规定周期保养），每年对所有空气滤芯更换一次；按照空压机设备说明书进行周期维护保养且运营期间不得少于一次，维保内容包含但不限于叶轮清洗、轴承更换、转子做动平衡、间隙调整检测、油封更换、电机维保、冷却器清洗打压试漏更换等。

⑤干燥器滤料按照设备说明书周期更换，运行周期内出现粉化、堵塞阀门、露点异常时需要立即更换，干燥器自动阀门根据故障情况按时更换。

9.视频监控系统要求

9.1主控室安装1台监控摄像头，主厂房安装4台监控摄像头，空压站主控室安装整套监控录像硬件设施，保存视频半年以上。监控画面需要在空压站显示，并且同步远传至氧气站主控室，需要加设2台45英寸以上显示器。

9.2监控摄像必须具有360度旋转云台，具备变焦调节功能，且360度移动控制手操器需要安装在制氧主控室。
10.安全及目视化要求
10.1全站空气管道为浅灰色并且喷涂白色空气字样和白色箭头指示介质流向，水管道为绿色管道喷涂进水回水字样和白色箭头表示流向，储气罐为浅灰喷涂空气0.8Mpa字样，消防巡检安全通道刷绿色环氧地坪漆不少于4个指向出口箭头，通道宽度不低于120CM，通道两侧为10CM黄色边界线。
9.2按照甲方要求完善能源隔离点位标识牌、阀门开关标识牌、阀门名称牌，电机高压设施设置隔离护栏并按甲方要求挂警示牌，操作箱铺设绝缘脚垫，外围带黑黄斑马线。地沟盖板必须采用4mm厚度花纹钢板并且带有角钢框架，盖板图灰色。所有需要刷漆部位必须两遍底漆两遍面漆不得漏刷。
9.3按照甲方要求制作并更换设备简介牌，铺设在甲方指定位置。
10.技术资料完整要求
设备制造厂家出厂资料（合格证、设备操作使用说明书、电气原理图等）；安装工程技术资料（设备主辅机/各类管线平面布置图、系统集成电气控制原理图等）。
11.末端处理要求
因设备选型不当或精度不足导致甲方用气末端露点不达标，乙方必须采取措施予以处理；因此导致甲方能耗增加、运行成本增加或造成其他损失，由乙方全部承担。
四、项目交接点界面划分

1、供电系统

1.1高压供电系统

如开关柜利旧，以利旧开关柜馈出线接线端子为分界点（电源接入点），分界点以下属本工程范围，开关柜内安装电度表工作属本工程范围；

如新建开关柜，以现有空压站高压系统10KV I段母线、II段母线末端为分界点（电源接入点），新建部分属本工程范围
1.2低压供电系统

增建空压机，如配套电机为低压电机，以现有锻造水处理低压配电室0.4KV I段母线、II段母线末端为分界点（电源接入点），新建部分属本工程范围。如新建低压开关柜，需对现有锻造水处理低压配电室无功补偿装置进行移位，此项工作属本工程范围

2．能源介质

站区管道：出站五条管线流量计为分界点（含流量计）以内均属于工程范围。

循环冷却水：锻造水处理水泵进口阀前法兰为界限，其他法兰及管道及改造供水系统均属于工程范围。

3、施工用水电

招标方负责提供一路380V施工电源及一路施工用水接入点，接入点加计量表，引入电缆及用电、用水等相关费用由投标方承担。

五、技术资料交付

招标人、投标人各自提供的资料应规范、完整、正确。招标人提供的资料应能满足投标人工程设计及施工组织需要。投标人提供的资料要满足招标人的有关规定，便于招标人工程管理、生产组织和操作。

技术资料提交时，应采用书面、电子邮件进行通知，要包括资料目录及主要内容。收件人在收到资料后要在24小时内以书面、电子邮件的形式进行确认。资料投递过程中如出现丢失或错递，双方有义务在接到对方的书面通知后，重新补发。

1初步设计阶段

投标人在初步设计阶段，根据招标人所提供的设计条件和要求，按照国家对本阶段规定的设计内容和深度的要求，提交初步设计文件用于项目备案及设计审查。

投标人所提供的初步设计文件应包括的内容如下：

（1）工艺描述、工艺设备选型说明及辅助设施说明，包括建（构）筑物一览表。

（2）主要能源介质，包括水、电、压缩空气等的质量要求、消耗。

（3）仪表、电气及计算机的系统设备组成、通讯方式、技术规格、控制功能的说明及相应系统图等。

（4）主要设备供货清单。

（5）非标设备的技术说明，包括设备总装配图。

（6）各工程子项投资概算明细。

2.施工图设计阶段

表2-1 图纸资料明细表

	序号
	专业
	图纸、资料和技术文件名称
	套数
	备注

	1
	工艺
	工艺总平面图、工艺布置图
	3
	

	2
	电气
	电气原理图、配电系统图、各柜外部接线图等
	3
	

	3
	自动化
	
	3
	

	4
	其它
	易损件、备件清单等
	3
	


3.设备随机资料

投标人提供设备随机资料，主要包括：

	序号
	图纸、资料和技术文件名称
	备注

	1
	装箱清单
	

	2
	产品合格证、质量检验证书、进口设备原产地证（若有）
	

	3
	装配图纸、原理图、接线图、系统图等
	

	4
	安装使用说明书、操作和维修手册
	

	5
	其它
	


4.施工及工程验收资料

投标人提供以下资料，主要包括：

	序号
	图纸、资料和技术文件名称
	套数
	备注

	1
	施工材料合格证、检验实验报告
	
	

	2
	施工组织设计、施工实施期间各阶段施工方案、危险性较大的施工安全专项方案
	2
	电子版1份

	3
	各主要设备安装方案
	2
	电子版1份

	4
	无负荷、联动试车方案
	2
	电子版1份

	5
	技术操作规程、设备使用维护检修规程、安全操作规程
	2
	电子版1份

	6
	压缩机性能曲线测试图
	2
	


5 工程竣工资料

投标人提供的工程竣工资料必须完整齐全，要求做到竣工图纸与施工现场相一致，竣工资料必须加盖统一规定的竣工图章，符合招标人档案管理要求。

投标人提供以下资料，主要包括但不限于：

	序号
	图纸、资料和技术文件名称
	套数
	备注

	1
	竣工图、设计变更单等
	2
	

	2
	工程施工技术资料
	2
	

	3
	工程质量保证资料
	2
	

	4
	工程检验评定资料等
	2
	

	5
	电子版
	1
	移动硬盘


六、质量保障及性能指标考核

7.1中标人达到合同工程的总体要求

空压站工程满足 “绿色、智能、节能、高质量、高效益”的要求，采用成熟的、先进的工艺技术，设备选型合理，各项技术经济指标达到国内先进水平。

投标人应建立质保体系，制定明确的管理措施，确保施工过程质量、进度、安全、环境全方位受控，设备投运后达到安全、长周期运行的要求。

认真贯彻执行国家有关政策、法律、法规、规范、标准和行业政策，施工过程中严格落实国家环保、能源、安全卫生、消防等法规及各级政府的要求，遵守石钢京诚公司各项规章制度，现场控制良好。

中标人应按“保安全、保质量、保工期、保环境”的原则在规定的工期内保质保量完成合同内容。

工程及设备相关资料的移交规范、清晰、齐全、无漏项。

设备投产考核结束后，中标人应派1-2名服务人员为招标人进行为期1-3个月的后期保障服务，确保设备磨合、管网应力变化导致的异常状态下的应急反应。

7.2考核时间及测试方法

设备安装完成后，需对该系统以及主要设备和辅助设备进行检验测试和最终考核，以便确认其性能。

性能考核值按本技术规格书相关数据。

空压机组保证值考核的时间为负荷试车投运正常后1个月内完成。

最终验收考核测试程序由投标人准备，并由招标人确认。考核合格后双方签署功能考核验收文件，届时为工程竣工。

7.3合同主要技术保证指标

1.性能考核具备的条件

1）空压机组及公辅系统等所有设备能够正常投入运行；

2）负荷试车已经达到设计能力、产品质量指标和能耗指标；

3）调试阶段将暴露的问题已经解决，各项工艺指标在处于满负荷状态下达到设计量；

4）设备正常投运后，满足空气压力、露点等各项指标符合要求；

5）设备运行平稳，各种能源介质无跑冒滴漏现象；

6）现场的设备设施满足安全、特种设备报备等要求，通过安全验收评价，达到石钢京诚公司消防、安全、环境、职业卫生等相关规范要求；

7）空压站工程所有特种设备及其安全附件、仪表、电气等取得使用证书和检验合格证书，达到石钢公司特种设备统一标准要求；

8）自控、监控、报警和连锁装置均已投产稳定运行；

9）空压站所有设备的检测点能够实现集中监控，并对主要设备的异常情况实现在线干预与控制，达到规范统一要求。

2.对服务的考核

2.1对空压站操作、点检及管理人员的培训能够达到的要求：

管理人员能够制定出规程和标准；

操作人员了解并熟悉操作规程；

点检人员熟悉点检及维护标准。

2.2图纸资料及施工资料移交要求：

设计资料列有详细的资料清单；

设备资料应有出厂合格证书、安装说明书、设备操作使用维护说明书、备件明细表、关键部件图纸等；

特种设备除上述资料外还应提供设备质量证明书、特种设备使用证明书；

竣工验收移交资料应盖有施工单位竣工验收章；

图纸资料的移交数量符合合同要求，提供证明文件。

3、主要系统及设备的性能保证指标

压缩空气供气压力露点不高于-40℃；

设备综合电气比在原基础数据0.1597KWH/NM3（20℃标）的基础上，下浮达到设计值。
交工资料及各种证照办理齐全，符合安全、特种设备报备等要求，项目能够顺利通过安全验收。

4、考核办法

4.1产气量及压力露点不到设计值，限期一个月内整改，整改后仍达不到设计值，每偏离1%，考核0.5万元；偏离达10%以上，不能通过验收。
4.2设备调试正常投运后，因设备故障停运次数不超过2次，每超出1次，考核1万元；

4.3安全、环保、消防不满足国家验收标准和石钢京诚公司相关标准，不能通过验收，并考核2万元。

4.4月度空气电气比指标与现状基础数据对比下浮达不到设计值，限期一个月内整改，整改后仍达不到设计值，扣除合同履约保证金。
七、供应商及品牌范围
（一）、本项目技术规格书中涉及的主要设备、材料厂家为招标方推荐厂家。
（二）、投标方可推荐同档次及以上产品，投标方中标后，主要设备、材料供应商须经招标方确认，招标方对主要设备、材料供应商具有否决权。
	序号
	设备名称
	规范型号
	推荐品牌

	一
	空压站站工艺设备
	　
	　

	1
	离心式空压机
	　
	阿特拉斯、英格索兰、复盛、寿力

	2
	电机
	
	Westing house、ABB、西门子

	3
	零气耗干燥器
	　
	纽曼泰克、贝克欧、唯曼斯特、复盛、开山

	4
	集中控制系统
	　
	西门子、施耐德、ABB

	5
	水泵
	　
	凯泉、东方、联成

	6
	止回阀
	　
	上海沪工、西高、双恒

	7
	截止阀
	　
	凯斯特、上海沪工、西高

	8
	蝶阀（橡胶密封）
	　
	sthans、Tyke、Bray

	9
	空气自洁式过滤器
	　
	无锡胡埭、无锡安和、浙江山立

	二
	电气设备
	　
	　

	1
	远动通信管理机、继电保护、安全自动装置及综合自动化监控系统
	　
	南瑞继保；国电南自；国电南瑞科技；北京四方或同档次及以上产品

	
	
	
	

	2
	10kV开关柜（含断路器）
	　
	开关柜：上海纳杰、广州白云、科林电气、上海一电、大连东方、天水长城、锦州中瑞、大禹电气

	
	
	　
	断路器：ABBVD4、西门子3AE、上海通用VB2Plus-12；施耐德宝光VBG-E-12P；伊顿电力E-VACl-12

	3
	380V低压开关柜
	　
	常州太平洋、上海电气、科林电气、大连东方

	5
	10KV静态无功补偿装置（电容器组，I、II段母线各一套）
	电抗器采用铁芯电抗器，导线采用铜材质
	1、电容器厂家:ABB、桂容、合容、锦容、无锡电容器、思源电气

	
	
	
	2、电抗器厂家：北京良乡、西安中扬、广东顺特

	6
	10kV电缆，其它一次、二次电缆
	10kV进线电缆采用YJV22型，其它10kV进线电缆采用YJV型，其它一次、二次电缆满足相关规范要求
	天津金山、江苏宝胜、江苏上上、上海胜华

	
	
	
	

	7
	高压固态软启动器
	　
	索肯和平、长沙奥托、天津先导倍尔、大禹电气

	8
	10kV电缆附件
	高压电缆附件（电缆头）采用冷缩头工艺，由电缆附件厂家技术人员负责制作高压电缆头
	上海瑞侃（泰克）、上海3M、ABB

	9
	直流屏(含充电模块、蓄电池)
	1、蓄电池选用德国阳光、美国索润森、美国德克品牌；2、充电模块选用艾默生品牌；3、直流系统交、直流回路所用空开、接触器等元器件应采用西门子、ABB、施耐德产品
	艾默生、科林、上海电气、无锡天能

	10
	电流互感器、电压互感器
	环氧树脂浇注成型全封闭结构
	大连一互、ABB、西门子

	11
	电度表
	　
	许继电气、科林、威胜

	12
	小电流接地选线专用零序电流互感器等元件
	　
	安徽远拓电气、安徽正广电电力、安徽一天电气

	13
	过电压保护器
	六柱式无间隙结构
	安徽远拓电气、安徽正广电电力、安徽一天电气

	三
	仪器仪表
	　
	　

	1
	自动调节阀
	　
	大连亨利、无锡工装、杭氧工装、萨姆森

	2
	变送器
	　
	美国罗斯蒙特3051C、日本EJA、美国HONEYWELL ST3000 100

	3
	热电阻
	　
	重庆川仪、安徽天康

	4
	露点仪
	　
	   Michell，GE，Vaisala

	5
	电气阀门定位器
	　
	西门子、费希尔、无锡工装

	6
	UPS不间断电源
	　
	山特、施耐德、维谛

	7
	流量计
	
	希尔斯、科迈捷

	8
	继电器
	　
	ABB、施耐德、和泉

	9
	工控机
	　
	研华、西门子

	10
	工业交换机
	　
	魔莎、赫斯曼、华为

	四
	监控设备
	　
	　

	1
	摄像头
	　
	海康、熊迈、奥尼或同等

	2
	硬盘
	　
	希捷、西部数据、东芝

	3
	硬盘录像机
	　
	海康、汉邦高科、大华或同等

	4
	交换机
	　
	思科、华为、研华

	5
	云台控制器
	　
	海康、大华、天地伟业

	6
	显示屏幕
	45-55英寸
	戴尔、三星、飞利浦

	五
	其他辅材
	　
	　

	1
	润滑油
	　
	按原机要求配备

	2
	分子筛吸附剂
	　
	巴斯夫（BRAY)，uop,阿克森斯(AXENS)

	3
	润滑脂
	　
	按原机要求配备

	4
	管网材料
	无缝φ273×9mm
	选材不低于此标准

	
	
	无缝φ219×8mm
	

	
	
	无缝φ167×8mm
	

	
	
	无缝φ133×6mm
	

	
	
	无缝φ109×4.5mm
	

	
	
	无缝φ89×4.5
	

	
	
	无缝φ59×4.5
	

	5
	压力、差压变送器智能手操器
	　
	要求根据所选用仪表品牌提供

	6
	电磁流量计手操器
	　
	要求根据所选用仪表品牌提供

	7
	螺栓
	强度8.8级
	选材不低于此标准
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